

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 38

Сальского района
Т.В. Сапельникова



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП дошкольного образования
(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)
в МБДОУ № 38 «Буратино» с.Романовка Сальского района**

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№п/п	Мероприятия	Ответственный
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Заведующий
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Заведующий
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Заведующий
4	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других	Заведующий

	мероприятиях по введению ФОП.	
5	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Заведующий

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА Определение изменений и дополнений

№п/п	Мероприятия	Ответственный
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Заведующий
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Заведующий
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Заведующий
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Заведующий
5	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Заведующий
6	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Заведующий
7	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Заведующий
8	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Заведующий

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Февраль 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль 2023	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение	Приказ об утверждении дорожной карты по

					ФОП	реализации направлений ФО
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март 2023	Заведующий		Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Февраль 2023	Заведующий		Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
5	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Март-июнь 2023	Заведующий		Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
6	Проведение инструктивно методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	Март-июнь 2023	Заведующий		Повышение педагогической компетенности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Разработка и утверждение рабочих	Август 2023			Наличие программ	Протокол

	программ педагогов и специалистов		Заведующий воспитатель		педагогического совета
8	Организация индивидуального консультирования педагогов психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП	Март-июнь 2023	Заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
9	Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности ДОУ	Март 2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
10	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»			Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
11	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	Март-июнь 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических	Приказы, Протоколы заседания творческих групп

				работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП		
12	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март-август 2023	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка	
13	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Март-август 2023	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка	
14	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Март-август 2023	Заведующий	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка	
15	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО		Заведующий	Информирование общественности о ходе результатов введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ	